COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

GT Fiches-projets immatérielles

19 novembre 2025

Lieu de réunion

Ecole de Waltzing.

Ordre du jour

- Rappel DR
- Fiches immatérielles
- Consultation
- Suites
- Divers

Présences

Membres de la CLDR : liste en annexe.
Ville d'Arlon : Anne LAMESCH, échevine en charge du DR.
Fondation Rurale de Wallonie : Alexandra THIRY et Bruno ECHTERBILLE, agents de développement.
Bureau Impact Sprl : Anaïs LOTTEN, chargée de projet

ACCUEIL

Accueil par l'échevine Anne Lamesch.

RAPPEL DR

La FRW propose aux membres un rappel sur le fonctionnement du développement rural et des PCDR.

Outre le fait d'acter un ordre pour la réalisation des projets, la mise en lot définit également la précision des renseignements nécessaires pour la fiche-projet.

Lot 1	Lot 2	Lot 3
Projets à réaliser dans les 3 ans. Fiche projet complète (description, localisation, esquisse, estimation financière, définition des usagers…)	Projets à réaliser entre 3 et 6 ans. Fiche projet simplifiée (description, justification, localisation, définition des usagers…)	Projets à réaliser entre 6 et 10 ans. Fiche projet sommaire (description, justification…)

Ainsi, si un projet est très fortement demandé mais qu'il manque la localisation, celui ne peut se retrouver en lot 1 par exemple.

Le contenu de chaque fiche-projet évoluera encore lors de la mise en œuvre. En effet, pour chaque activation d'une fiche, une actualisation est demandée.

De plus, outre la répartition par lot, les projets sont divisés en deux catégories : matériels et immatériels.

PROJET IMMATERIEL

Définition

- Projet nécessitant une animation, des ressources humaines (professionnelles ou bénévoles…)
- Avec des budgets relativement réduits
- Ne pouvant pas être financés par l'enveloppe du Développement Rural
- Ex : conférences, animations, petits aménagements…





FICHES IMMATERIELLES

Afin d'organiser la réunion, la Commune, la FRW et le bureau Impact ont travaillé sur une priorisation des fiches matérielles qui est proposée à la CLDR en soirée.
La CLDR proposera et validera sa version en fin de soirée.

Lot 1

1. Soutien aux maraîchers & développement de l'accès aux produits locaux
2. Travail sur les incivilités (vigilance, sécurité…)

3. Incitants au développement de l'offre médicale
4. Améliorer l'offre de transports à la demande
5. Mise en avant du patrimoine culturel et historique des villages

Lot 2

1. Réflexion pour lutter contre l'isolement des personnes vulnérables
2. Création et aménagements de balades thématiques
3. Favoriser le « bien-vivre » ensemble dans les localités de la commune
4. Soutien aux associations
5. Réflexion sur le futur de la ferme du Bois d'Arlon

Lot 3

1. Incitants à l'économie circulaire
2. Réflexion sur la valorisation des églises
3. Réflexion sur les enjeux du logement
4. Soutien aux activités culturelles
5. Redéploiement de la communication communale
6. Actions pour la mise en place d'une transition énergétique
7. Actions pour la sensibilisation à la biodiversité
8. Soutien au tourisme

CONSULTATION

Méthode

Etape 1

2 groupes avec un animateur
20 min pour le lot 1
20 min pour le lot 2

Etape 2

15 min en libre pour les projets du lot 3

Ecrivez lisiblement 😉

Etape 3

>>> mise en lot

Si vous êtes **ok** avec la priorisation proposée, mettez vos trois gommettes sur les trois premiers projets.

Si vous souhaitez **modifier** cette priorisation, distribuez vos gommettes en fonction de vos choix.

Nous calculerons quel(s) projet(s) ont le plus de voix et reviendrons vers vous à la prochaine réunion.

Quels sont les buts de cette consultation ?

1. Vérifier et compléter les fiches-projets :
   a. impacts économiques, sociaux & environnementaux : comment cette fiche peut avoir de l'impact ?
   b. actions concrètes supplémentaires ? (Salon, communication…)
   c. indicateurs de résultats : quand jugez-vous que la fiche sera réalisée ?

RESULTATS DE LA CONSULTATION

1. Fiches

Toutes les remarques concernant les fiches projets immatérielles seront intégrées directement aux fiches.
Celles-ci seront prochainement disponibles pour une relecture de la CLDR.

2. Priorisation

Lot 1

1. Redéploiement de la communication communale – 16
2. Soutien aux maraîchers & développement de l'accès aux produits locaux – 11
3. Travail sur les incivilités (vigilance, insécurité…) – 7
4. Réflexion pour lutter contre l'isolement des personnes vulnérables – 6
5. Soutien aux associations – 6

Lot 2

1. Création & aménagement de balades thématiques – 4
2. Mise en avant du patrimoine culturel & historique des villages – 3
3. Améliorer l'offre de transports à la demande – 2
4. Incitants au développement de l'offre médicale – 1
5. Soutien aux activités culturelles – 3
6. Réflexion sur la valorisation des églises – 1

Lot 3

1. Favoriser le « bien-vivre » ensemble dans les localités de la Commune
2. Réflexion sur le futur de la ferme du Bois d'Arlon
3. Incitants à l'économie circulaire
4. Réflexion sur les enjeux du logement
5. Actions pour la mise en place d'une transition énergétique
6. Actions en faveur de la biodiversité
7. Soutien au tourisme

SUITES

- Clôture et remerciement par Anne Lamesch.
- La CLDR se réunira à nouveau le 10 décembre prochain mais également en février 2026.
- Un membre de la CLDR remet aux participants une carte de visite proposant de la viande en linge, nous la mettons ici si vous êtes intéressés.



Annexes

Présents *(20)*

NOM	Prénom
BOUNIOL	Jean-Paul
DUMONT	Caroline
FRANZ	Fabienne
FRESING	Nicole
GILLET	Nadia
GIRS	Jérôme
HAAS	Michel
HEYNEN	Béatrice
HOLTER	Joëlle
JARDON	Henri
JUNGEN	Rudy
MARTIN	Jean-François
NIEDERPRUM	Eric
SAINLEZ	Matthieu
SCHRONDWEILER	Wendy
SOQUAY	Bernard
SPOIDENNE	Charlotte
TIBESAR	Christophe
WALTZING	Simon
TURBANG	Amalia

Excusés (6)

NOM	Prénom
ENGEL	Pierre-Jean
GRETRY	Mathieu
SCHWANDER	Séverine
SIGARD	Benjamin
SLEGTEN	Damien
THINES	Céline